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					Het bouwproces in fasen				
					
					
				



	
OOR bouwmanagement hanteert voor alle projecten een vaste werkwijze.
Overleg met en het informeren van alle betrokken partijen is hierin een belangrijk onderdeel.
In onze werkwijze hebben wij het bouwproces in een aantal fasen opgesplits, te weten:

Ontwikkelingsfase
In deze fase worden de wensen van de opdrachtgever ge�nventariseerd en verwoordt in een programma van eisen.
Ook worden zaken als budget, tijd en bouwkavel bekeken. (lees meer)

Ontwerpfase
Het programma van eisen wordt door ontwerpende partijen ingevuld. (lees meer)

Vergunningsfase
De benodigde vergunningen worden aan gevraagd. (lees meer)

Besteksfase
In deze fase wordt het project zodanig gedetailleerd uitgewerkt dat het voor aannemers mogelijk is om een goede prijs te bepalen. (lees meer)

Aanbestedingsfase
In deze fase worden de uivoerende partijen geselecteerd (lees meer)

Realisatiefase
het project wordt gerealiseerd (lees meer)

Deze indeling is een algemene. Per project wordt samen met de opdrachtgever bekeken hoe de diverse fasen daadwerkelijk ingevuld dienen te worden.

OOR bouwmanagement kan alle fasen verzorgen, maar kan opdrachtgevers ook in ��n of meerdere fasen of voor een enkel onderdeel van dienst zijn. Wij informeren u hier graag over.

Meer informatie? Vragen? Neem contact met ons op, klik hier...
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OOR bouwmanagement
 De Grutto 84
 3972 PD Driebergen
 tel : 0343 - 533381
 mob : 06 - 26640181
 email: klik hier...
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